



Wronki, data 09.02.2021 r.

Znak pisma Or.0003.7.2021

Sławomir Śniegowski
Radny Rady Miasta i Gminy
Wronki



Dotyczy: Interpelacji z dnia 28.02.2020 r.

W odpowiedzi na Pana Interpelację z 28.01.2021 (wpływ 29.01.2021) informujemy, że:

Ad1.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki” jest na etapie weryfikacji dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów. Każdego dnia pracownicy urzędu udzielają telefonicznych informacji zainteresowanym osobom.

Ad2.

Na dzień dzisiejszy nie podjęto decyzji o odstąpieniu od umowy z firmą Maxwell. Z analizy merytorycznej i prawnej wynika jednak, że jest takie prawdopodobieństwo.

Ad3.

Gmina Wronki ze względu na panujący stan epidemiologiczny związany z wirusem SARS-CoV-2, uprzedzając możliwość nieterminowego dostarczenia dokumentacji zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 30 czerwca 2021 na 31.12.2021r., na co uzyskała zgodę.


Ad4

Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków i nie usunie Wad istotnych we wskazanym terminie, wobec braku możliwości dokonania odbioru ze względu na istnienie wad, istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i zlecenie dokonania niezbędnych czynności innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Możliwe jest także ogłoszenie przetargu w formie zaprojektuj i zamontuj.



Ze względów prawnych decyzja o sposobie zakończenia umowy i dalszych krokach jest możliwa w drugiej połowie lutego, gdy uzyskamy informację o wykonaniu wezwania przez Wykonawcę.

Biorąc pod uwagę przedłużony termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2021r., gmina Wronki zakłada wykorzystanie przyznanej dotacji.



Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
Robert Dornas
ZASTĘPCA BURMISTRZY

DO wiadomości:

1. Przewodniczący Rady – Piotr Rzyski

Sprawę prowadzi: Krzysztof Helpa pokój nr 12, tel. 67 25 49528, adres e-mail; k.helpa@wronki.pl