



Wronki, data 20.05.2021r.

Or.0003.18.2021

Pan Sławomir Śniegowski  
Radny Miasta i Gminy Wronki



Dotyczy: Projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

W związku z interpelacją z dnia 10.05.2021r. udzielam następujących wyjaśnień:

- 1) Gmina Wronki zawarła 455 umów z mieszkańcami gminy Wronki, którzy wszyscy dokonali wpłat zaliczkowych na poczet przedmiotowej inwestycji.
- 2) Obecnie Gmina Wronki jest w trakcie odbioru dokumentacji wykonanej przez firmę AdMat-Eko Martyna Piecuch, ul Parkowa 4, 42-256 Skrajnica, zgodnie z umową nr NIiPP.271.1.21.2021 z dnia 26.02.2021r.
- 3) Kolejnym krokiem jest przygotowanie kompletu dokumentów do przetargu na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Planowany termin ogłoszenia postępowania: czerwiec 2021r.
- 4) Na ryzyko związane z realizacją projektu duży wpływ mają sami jego uczestnicy, których jest aż 455. Po ich stronie bowiem należeć będzie spełnienie wymagań i zobowiązań określonych w umowie i regulaminie, m.in. w zakresie: dostępu do internetu, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, posiadania odrębnej instalacji fotowoltaicznej, itp.
- 5) Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram realizacji zadania:



Lp.	Ramy czasowe	Opis zadania	Rodzaj wydatków
1.	luty – maj 2021r.	1) Wykonanie weryfikacji technicznej nieruchomości mieszkańców gminy Wronki 2) Wykonanie opracowania technicznego dla każdego pozytywnie zweryfikowanego obiektu w ilości 455 szt. 3) Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 4) Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia oraz analizy potrzeb i wymagań na potrzeby Specyfikacji Warunków Zamówienia 5) Podpisanie umów z zakwalifikowanymi do projektu mieszkańcami gminy Wronki na wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Wydatki niekwalifikowane
2.	czerwiec – październik 2021r.	Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego	
		1) Przygotowanie kompletu dokumentów projektowo – kosztorysowych	Wydatki niekwalifikowane
3.	listopad 2021r. – czerwiec 2022r.	2) Zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych	Wydatki kwalifikowane
		Realizacja umowy na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem odbiorów technicznych.	

Z poważaniem

BURMISTRZ  
Miroslaw Wieczór

Do wiadomości:

1. Pan Piotr Rzyski  
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki  
Os. Borek 1A/3, 64-510 Wronki
2. aa

Sprawę prowadzi:

Aneta Twardowska pokój nr 12, tel. 67 25 49 510, 516 251 760, adres e-mail: [a.twardowska@wronki.pl](mailto:a.twardowska@wronki.pl)